S1 – Schema di Cronoprogramma dell’intervento

MACRO FASE A	Primo anno												Secondo anno											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IDONEITA' E DISPONIBILITA' AREE																								
STUDIO DI FATTIBILITA'																								
PROGETTO PRELIMINARE																								
PROGETTO DEFINITIVO																								
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI																								
PROGETTO ESECUTIVO																								
AGGIUDICAZIONE																								

MACRO FASE B	Terzo anno												Quarto anno												Quinto anno											
RETE MAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE I																																				
FASE II																																				
FASE III																																				
FASE IV																																				

MACRO FASE C	Terzo anno												Quarto anno												Quinto anno											
RETE IPERLAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COPERTURA 90%																																				
COPERTURA 10%																																				
OTTIMIZZAZIONE E INCREMENTO SLA																																				