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"RECUPERO AREE DEGRADATE " 
 

Progetto definitivo - esecutivo 
 
 

Progetto di recupero ambientale  
dell’area degradata dell’ex Cittadella Militare  

 

- Stralcio -  
 

opere di miglioramento della vegetazione, di protezione del suolo, 
di regimazione delle acque, con tecniche di ingegneria naturalistica 

 
 
 
 

 

CRONOPROGRAMMA 
 
 

Alessandria, marzo 2010 
 
 
 
Il Progettista:         Visto: il Responsabile  

del Procedimento 
 
Dott.Agr.Carlo Bidone 
Via Gramsci n. 25 
15100 Alessandria 
tel. 0131 325087  fax 0131 510874 
e-mail carlo.bidone@inwind.it 
 
 
Gruppo di Lavoro: 
Dott. Agr. Fabrizio Bremide 
 
 

 
 



DOTT. AGR. CARLO BIDONE 
 
 

 
2 

Via Gramsci, 25   15100 Alessandria   -   tel.  0131  253735 – email carlo.bidone@inwind.it 

 

I.  CRONOPROGRAMMA 

Si propone qui allegato un cronoprogramma delle fasi attuative del 
progetto sotto forma di schema grafico relativo ai tempi di svolgimento del 
progetto medesimo e ai tempi di realizzazione delle opere. 

 Si evidenzia graficamente la successione degli interventi relativi alla 
progettazione definitiva, approvazione, affidamento dei lavori, esecuzione 
delle opere, collaudo, certificazione di regolare esecuzione e rendicontazione 
dei costi.  
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Cronoprogramma sui tempi di svolgimento del progetto e sui tempi di realizzazione delle opere 

 

 
 Tempo (mesi) 

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Progetto definitivo-esecutivo             

Approvazione prog. d. – e.             

Bando gara appalto (apertura)             

Chiusura bando e gara             

Affidam. appalto e consegna             

Svolgimento lavori             

Collaudo dei lavori             

Consegna contabilità             

Fasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Tempo (mesi) 

 




